

## HARMONOGRAM JARNÍHO ÚKLIDU 2022

Oblast č.	Lokalita	Rozsah	Délka trvání úklidu	Orientační plán
1	Střed města	Oblast ohraničena ulicemi: Budovatelů, 5. května, Mostecká, Smetanova, Palackého, U Jeslí, Větrná, Rýnovická	1 týden	20. - 27.3.
2	okolí přehrady + Palackého	Palackého od Horního náměstí po kruhový objezd ve Mšeně včetně ul. A. Dvořáka, stezka pro pěší + inline dráha podél přehrady I., Průběžná, Sportovní, Za Hrází		
3	Žižkův Vrch + Na Vršku	Oblast ohraničena ulicemi: Pražská, U Balvanu, Turnovská, Budovatelů, Liberecká, Plynární	1 týden	28.3. - 3.4.
4	Bártlův Vrch, oblast Novoveské	Oblast ohraničena ulicemi: Pražská, 5. května, Podhorská, V Nivách, Novoveská	1 týden	4. - 10.4.
5	Proseč	Oblast ohraničena ulicemi: Tovární, Liberecká, Prosečská, Široká, Horní, V Pekle, Nový Svět, Za Říčkou	2 týdny	11. - 24.4.
6	Šumava, Paseky	Oblast ohraničena ulicemi: Palackého, U Přehrady, Průběžná, Tichá, Lučanská, Pionýrů, Pod Kynastem, Pod Tratí, Podhorská		
7	Rýnovice, Lukášov	Oblast ohraničena ulicemi: Janovská, Želivského, Vyšehradská, Čs. armády, Pod Prosečí, Pod Vodárnou	2 týdny	25.4. - 8.5.
8	Mšeno	Oblast ohraničena ulicemi: Riegrova, U Přehrady, Mšenská, Janovská, Želivského, Harrachovská, Pražského povstání		
9	oblast nemocnice + Vrchlického sady	Oblast ohraničena ulicemi: Liberecká, Rýnovická, Větrná, Tovární, Harrachovská, Riegrova, Palackého, Větrná	1 týden	2. - 8.5.
10	Vrkoslavice + Dobrá voda (horní)	Oblast ohraničena ulicemi: Kavanova, Pražská, Turnovská, Krkonošská, Turistická, Ke Starému buku, Dobrá Voda	1 týden	9. - 15.5.
11	Kokonín	Oblast ohraničena ulicemi: Krkonošská, Pražská, Jahodová, Lyžařská, Tyršova stezka, Dalešická, Maršovická, Kaštanová		
<b>Celkem</b>			<b>9 týdnů</b>	

**Komentář:** Časový harmonogram může být ovlivněn počasím, množstvím posypového materiálu po zimní údržbě a parkujícími vozidly, která výrazně ztěžují jeho průběh.

Orientační plán je stanoven hrubým odhadem dle dlouhodobého průměru, upřesní se dle klimatických podmínek.

Posun oblastí je pravidelně cyklický.

Celková doba trvání jarního úklidu je cca o 2 týdny delší - ruční dometání naplavenin, zůstávajících pod neodparkovanými vozidly dobu prodlužuje.